11. Zápisnica tímového stretnutia

Obsah:

- 1. Diskusia a dodefinovanie rozvrhových časových slotov v rámci všetkých modelov
- 2. Riešenie problémov s implementáciou JWT v celom projekte Elisa
- 3. Plánovanie filtrovania rôznych parametrov pomocou regulárnych výrazov
- 4. Pokračovanie v implementácii unit testov v chýbajúcich častiach projektu
- 5. Riešenie problému migracií a ich spracovania testov, implementácia 'tenantov'
- 6. Brainstorming problému inicializácie databáz v lokálnom prostredí
- 7. Problém s nefuknčnými CI/CD pipelines

Úlohy:

- 1. Zlepšiť filtrovanie a zoraďovanie parametrov
- 2. Vyriešenie problémov s lokálnou konfiguráciou projektu
- 3. Pokračovať vo vypracovávaní pridelených úloh issues v GitLabe

Zúčastnení členovia tímu: Andrej Király, Tomáš Starovič, Radovan Križanovský, Artur Andriichenko, Rudolf Bezák

Zúčastnení zadávatelia projektu: Matej Skulský