

12. Zápisnica tímového stretnutia

Obsah:

1. Brainstorming hostovania pre status stránku tímového projektu Elisa
2. Ukážka implementácie 'tenantov' v rámci celého projektu
3. Problém so spúšťaním unit testov v najnovšej verzii projektu
4. Podrobná analýza implementácie unit testov a ich pravidelného spúšťania v lokálnom prostredí
5. Dokumentácia ku všetkým implementovaným metódam v rámci projektu Elisa
6. Vysvetlenie novej implementácie serializovaných objektov pre front-end
7. Ukážka príkladu vypracovaných sekvenčných diagramov pomocou nástroja PlantUML
8. Uzavretie implementácie vylepšenia filtrovania a zoradovania
9. Debugovanie importovania predmetov v rámci rôznych predmetov a zameraní

Úlohy:

1. Opraviť nefunkčnú implementáciu unit testov po najnovších zmenách
2. Nové riešenie hostovania pre status stránku tímového projektu Elisa
3. Pokračovať vo vypracovávaní pridelených úloh - issues v *GitLabe*

Zúčastnení členovia tímu: *Andrej Király, Tomáš Starovič, Radovan Križanovský, Artur Andriichenko,*

Zúčastnení zadávateľa projektu: *Matej Skulský*