7. Zápisnica tímoveho stretnutia

Obsah:

- 1. Presnejšie definovanie testovania pre celý projekt elisa a jeho integrácia do *Cl/CD* pipelines
- 2. Ukážka implementačných zmien a štruktúry kódu v celom projekte elisa
- 3. Presnejší popis možnej implementácie *JWT* v súvislosti s datábazou v rámci celého projektu elisa
- 4. Testovanie aktuálne implementovaných koncových bodov pomocou aplikácie *Postman* a *Swagger*
- 5. Analýza rozdelenia prispôsobiteľných časových slotov v rozvrhu
- Vytvorenie a rozdelenie úloh issues v GitLabe pre každého člena tímu na nasledujúci týždeň
- Diskusia o implementácii udržateľných unit testov, s možným priamym spustením pri štarte aplikácie
- Vysvetlenie správneho vzájomného reťazenia importov medzi súbormi v rámci celého projektu

Úlohy:

- 1. Pracovať na pridelených úlohách issues v GitLabe
- 2. Dohodnúť sa na rozdelení novovytvorených nepriradených úloh
- 3. Zapísať si chýbajúce hodiny za aktivity do spoločného Excel dokumentu

Zúčastnení členovia tímu: Andrej Király, Tomáš Starovič, Rudolf Bezák, Radovan Križanovský, Artur Andriichenko

Zúčastnení zadávatelia projektu: Matej Skulský