7. Zápisnica tímového stretnutia

Obsah:

- 1. Presnejšie definovanie testovania pre celý projekt elisa a jeho integrácia do CI/CD pipelines
- 2. Ukážka implementačných zmien a štruktúry kódu v celom projekte elisa
- 3. Presnejší popis možnej implementácie *JWT* v súvislosti s datábazou v rámci celého projektu elisa
- 4. Testovanie aktuálne implementovaných koncových bodov pomocou aplikácie Postman a Swagger
- 5. Analýza rozdelenia prispôsobiteľných časových slotov v rozvrhu
- 6. Vytvorenie a rozdelenie úloh issues v GitLabe pre každého člena tímu na nasledujúci týždeň
- 7. Diskusia o implementácii udržateľných unit testov, s možným priamym spustením pri štarte aplikácie
- 8. Vysvetlenie správneho vzájomného reťazenia importov medzi súbormi v rámci celého projektu

Úlohy:

- 1. Pracovať na pridelených úlohách issues v GitLabe
- 2. Dohodnúť sa na rozdelení novovytvorených nepriradených úloh
- 3. Zapísať si chýbajúce hodiny za aktivity do spoločného *Excel* dokumentu

Zúčastnení členovia tímu: Andrej Király, Tomáš Starovič, Rudolf Bezák, Radovan Križanovský, Artur Andriichenko

Zúčastnení zadávatelia projektu: Matej Skulský